


<b>Projektnamn</b>		<b>Kalkyl</b>			
Nytt särskilt boende					
<b>Beställare</b>					
Hörby Kommun					
<b>Projektnummer</b>	<b>Upprättad av</b>	<b>Upprättad</b>		<b>Reviderad</b>	<b>Sida</b>
331	Elin Viktor	2019-09-10		-	-
<b>BTA, m<sup>2</sup></b>		<b>7 500 m<sup>2</sup></b>			
<b>Budget</b>		-			
			<b>Förstudie 2019-09-10</b>		
<b>Projekteringskostnader</b>		<b>Kostnad</b>	<b>kr/m<sup>2</sup></b>	<b>Anmärkning</b>	
<b>Förstudie</b>		2 000 000 kr	267 kr		
<b>Arkitekt</b>		2 847 840 kr	380 kr		
<b>Arkitekt - Landskap</b>		500 000 kr	67 kr		
<b>Mark och VA</b>		1 000 000 kr	133 kr		
<b>Konstruktör</b>		1 600 000 kr	213 kr		
<b>VVS</b>		2 400 000 kr	320 kr		
<b>EL</b>		1 725 000 kr	230 kr		
<b>SRE</b>		360 000 kr	48 kr		
<b>Spr.</b>		350 000 kr	47 kr		
<b>Brand</b>		200 000 kr	27 kr		
<b>Energi/Miljö</b>		200 000 kr	27 kr		
<b>Akustik</b>		110 000 kr	15 kr		
<b>Tillgänglighet</b>		250 000 kr	33 kr		
<b>GEO</b>		278 000 kr	37 kr		
<b>Fukt</b>		100 000 kr	13 kr		
<b>Oförutsett</b>	20%	2 784 168 kr	371 kr		
<b>Summa</b>		<b>16 705 008 kr</b>	<b>2 227 kr</b>		

