

Dnr TN 2017/383

§ 162 Gång och cykelväg Hörby- Ludvigsborg

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

- Överlåta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Sträckan mellan Hörby och Höör är utpekad som otillräcklig när det gäller framkomligheten för gång- och cykel, och finns med i gällande cykelvägsplan för Skåne län.

Ett medfinansieringsavtal tecknades mellan Hörby kommun och Trafikverket 2018-03-13 gällande utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Hörby och Fulltofta.

I avtalet framgick att Trafikverket och Hörby kommun delar på kostnaderna för åtgärd 1-2, som uppgår till 10-14 mnkr totalt. Åtgärd 3, som beräknas vara 6-7 mnkr, finansieras av Hörby kommun helt och hållet.

Trafikverket har under hösten 2019 meddelat att de tagit fram en skedeskalkyl som visar på en kostnad av 21,5-25,4 mnkr för åtgärd 1 och 2 enligt prisnivå 201901, och har därför tagit fram ett nytt förslag till medfinansieringsavtal då befintligt avtal inte längre är aktuellt.

För Hörby kommuns del innebär detta en investeringskostnad om totalt 17 – 20 mnkr där framtida driftskostnader tillkommer.

Enligt beslut från tekniska nämnden 2020-01-23, § 13 gavs tf förvaltningschef, gata/parkchef och tf planerings- och utvecklingschef i uppdrag att utreda ärendet ytterligare tillsammans med Trafikverket innan nytt beslut om medfinansieringsavtal fattas.

Gata/park har tillsammans med kommunledningen haft möte med Trafikverket 2020-08-21. Från detta möte framkom att Trafikverkets skedeskalkyl kvarstår. Det går inte att hitta några alternativa lösningar som resulterar i lägre kostnader för Hörby kommun.

Kommunstyrelsen kommer lyfta frågan på kommande sammanträde för beslut. Beslutet kommer handla om huruvida Hörby kommun kommer avbryta projektet eller gå vidare och skriva på det nya medfinansieringsavtalet.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå tekniska nämnden besluta:

- Överlåta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-31-TN

Tekniska nämnden 2020-01-23 (2020-01-23 TN § 13)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tf förvaltningschef tekniska nämnden

Projektledare gata/park
