

Dnr TN 2017/415

## § 93 Hörby 42:16, Bokegården, Solbacken – ventilation och brandskydd – skede Produktion

### Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

- Godkänna skede Produktion av projekt ”Solbacken/Bokegården ventilation och brandskydd” att genomföra och slutföra projektet enligt projektprocessen.
- Bevilja investeringsmedel på 6,0 mnkr från tekniska nämndens investeringsbudget ”Solbacken/Bokegården ventilation och brandskydd” och 1,5 mnkr från ”Löpande reinvesteringar fastigheter”.
- Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja igångsättnings-tillstånd för projektet.
- Samhällsbyggnadschef och tf fastighetschef får i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas.

### Sammanfattning av ärendet

Hörby kommun har genom Lokalförsörjningsplanen 2018-2027 och budget 2019 och planer 2019-2020 beslutat om att avsätta medel för ny ventilation och säkerställa rätt brandskyddsklass på Solbacken och Bokegården.

Enligt kommunens övergripande fastighetsförvaltningsprocess ansvarar tekniska nämnden genom kommunservice fastighet för projektledning av investeringsprojekt.

Med denna investering av nytt luftbehandlingsaggregat ökar vi verkningsgraden och därmed energibesparingsåtgärderna avsevärt. Dessutom blir det en bättre inomhusmiljö för de boende och personal. Efter utfört projekt uppfyller vi rätt brandskydds krav.

Justerande




Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Den schematiska bilden visar tekniska nämndens byggprojektprocess.

Skede Produktion kommer att påbörjas då projekteringen är utförd och upphandling av en totalentreprenör enligt projekterad rambeskrivning.



Vi skall nu in skede Produktion då projekteringen är utförd och upphandling av en totalentreprenör enligt projekterad rambeskrivning.

### Ekonomiska konsekvenser

- Inga ökade driftkostnader
- Ökade kapitalkostnader

**Handläggare i ärendet:** Alban Fetahu tf fastighetschef

### Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå tekniska nämnden besluta:

- Godkänna skede Produktion av projekt ”Solbacken/Bokegården ventilation och brandskydd” att genomföra och slutföra projektet enligt projektprocessen.
- Bevilja investeringsmedel på 6,0 mnkr från tekniska nämndens investeringsbudget ”Solbacken/Bokegården ventilation och brandskydd” och 1,5 mnkr från ”Löpande reinvesteringar fastigheter”.
- Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja igångsättnings-tillstånd för projektet.
- Samhällsbyggnadschef och tf fastighetschef får i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att igångsättnings-tillstånd beviljas.

### Yrkanden

Lars Lindwall (M) yrkar bifall till förvaltningens och presidietts förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande

**Beslutsordning**

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-04-11-TN

Administrativa föreskrifter daterad 2018-10-01

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnden

Socialchef

Tf fastighetschef

Ekonomichef

Redovisningsansvarig

---