

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunservice fastighet

Tekniska nämnden

Tillkommande arbeten/kostnader projekt Lågehallarna Bergshamra 1

Förslag till beslut

Klicka här för att ange text.

Sammanfattning av ärendet

Projektet Lågehallarna utförs som samverkansentreprenad tillsammans med NCC och projektet framskrider som planerat. Hälften av uppdraget är slutfört och de flesta stora köp är utförda.

Enligt beslut av kommunstyrelsen 2018-02-28, KS 2017/355 -05-24 § 95.

beviljades igångsättningstillstånd för projektet Lågehallarna med investeringsmedel om 122 280 tkr.

Inom ramen för denna investeringsbudget var följande poster A-E ej kalkylerade och medräknade. Nya Lågehallarna är enligt tidigare förberedd för den extra last solcellsanläggningen innebär samt kameraövervakning i 13 montagepunkter. Post F är tillägg för osäkerhetsfaktorer i projektet på 10 % som felaktigt inte var med i den ursprungliga budgeten som beslutades i kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Informationen är godkänd.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunservice fastighet

Beslutet skickas till

Klicka här för att ange text.

Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch
ef